

0402臺鐵408次太魯閣號事故陸上重大交通事故災害 第25次會議紀錄

壹、時間：110年4月18日(星期日)下午15時00分

貳、地點：臺鐵局緊急應變中心(4042室)

參、主持人：馮副局長輝昇

肆、與會人員：如簽到表

伍、會議結論：

記錄：黃國榮

- 一、工作會報簡報內容，請依會議討論事項補充修正更新，經指揮官檢視後上傳。
- 二、官網「0402臺鐵408次太魯閣號事故」專區內傷亡家屬慰問專責窗口有關「洽詢相關處理事宜，可撥臺鐵局專線電話」，請更新為「洽詢相關處理事宜，可聯絡本局1對1關懷員，或撥臺鐵局專線電話」。
- 三、請關懷小組協助檢視官網專區內容，有無須補充罹難家屬、受傷旅客關切事項或資訊。
- 四、前次會議請臺鐵局工務處釐清確認事項(共5項)，均已完成。(如附件1)
- 五、通車前改善工程辦理情形確認及通車事宜：
 - (一) 臺鐵局4/8完成本案受損路線、電力線及號誌系統修復工作，並於4/9進行第一次聯合檢查及試運轉。
 - (二) 為確認事故地點安全防護及隧道結構都達到安全要求，臺鐵局隨即委託台灣省土木技師公會協助進行檢測，並同步依據該公會檢測報告建議，進行加強改善工程。嗣於4/16再次進行聯合檢查及試運轉，試運轉結果路線、電車線、號誌(ATP)均正常。
 - (三) 4/17交通部邀集工程會、勞動部等相關機關進行通車前安全檢查完成確認會勘，計提出9項改善建議，並要求臺鐵局盡速完成上述通車前改善事項，並檢附改善前、後照片及佐證資料，送請交通部審視後轉送工程會及勞動部確認，始得通車。
 - (四) 臺鐵局於4/18中午前依據前項會議結論(三)檢附改善前、後照片及佐證資料，經送請交通部審視確認後，轉

送工程會及勞動部確認均已改善完成。(如附件2)

- (五) 綜上，本案既已於4/16完成試運轉，且經交通部、工程會及勞動部確認通車前應改善事項均已完成，並經請示交通部，請臺鐵局準備明日通車事宜，爰同意依計劃於明日(4/19)首班車恢復東正線通車，初期應採慢行措施，並全時監控該路段路軌及行車狀況。

陸、散會：16時00分