

安全改革工作紀要 0716

年/月/日	紀要	備註
110/07/11	截至該日，204 件臨軌工程，經鐵道局複檢同意復工計 202 件。	
110/07/06	<p>一、北迴線 K51+170~500 清水隧道(明隧道工區)，將貨櫃屋吊離工區現場，並設置紐澤西護欄加強防護。</p> <p>二、鐵道局 110 年 7 月 6 日鐵道工字第 1100013514 號函同意復工 2 件，累計同意復工 202 件，如下：</p> <p>(一)鐵路行車安全改善六年計畫-宜工段轄內月台提高工程(武塔站)。</p> <p>(二)鐵路行車安全改善六年計畫(二結、羅東站無障礙電梯新建工程)。</p>	
110/06/29	<p>一、鐵道局 110 年 6 月 29 日鐵道工字第 1100012700 號函及第 1100012921 號函同意復工 2 件，累計同意復工 200 件，如下：</p> <p>(一)鐵路行車安全改善六年計畫-北工段轄內月台提高工程(富岡及新富站)。</p> <p>(二)鐵路行車安全改善六年計畫-宜蘭線 K37+300 過水路橋補強改善工程。</p>	
110/06/28	<p>一、完成盤點鐵路沿線有異物侵入危害情形之虞的路段，後續將依實際現場環境評估改善方式，報部提出改善計畫。</p> <p>二、鐵道局 110 年 6 月 28 日鐵道工字第 1100012819 號函同意復工 5 件，累計同意復工 198 件如下：</p> <p>(一)鐵路行車安全改善六年計畫(貢寮站無障礙電梯新建工程)。</p> <p>(二)鐵路行車安全改善六年計畫(四腳亭無障礙電梯新建工程)。</p> <p>(三)鐵路行車安全改善六年計畫-原有電梯調整工程(福隆-東澳等 5 站)。</p>	

	<p>(四)鐵路行車安全改善六年計畫(大里站無障礙電梯新建工程)。</p> <p>(五)鐵路行車安全改善六年計畫-原有電梯調整工程(瑞芳-南澳等5站)。</p>	
110/06/21	<p>一、鐵道局 110 年 6 月 21 日鐵道工字第 1100012311 號函同意復工 2 件累計同意復工 193 件，如下：</p> <p>(一)鐵路行車安全改善六年計畫-宜工段轄內月台提高工程(龜山站)。</p> <p>(二)鐵路行車安全改善六年計畫-宜工段轄內月台提高工程(永樂站)。</p>	
110/06/20	<p>北迴線 K51+170~500 清水隧道(明隧道工區)，進行邊坡保護加強措施，鋪設鋼筋網(含錨筋)、組模及澆置混凝土。</p>	
110/06/08	<p>一、鐵道局 110 年 6 月 8 日鐵道工字第 1103402035 號函及第 1103402038 號函同意復工 14 件，累計同意復工 191 件，如下：</p> <p>(一)鐵路行車安全改善六年計畫(嘉義工務段轄內抽換 50KG-NPC 枕型道岔工程)。</p> <p>(二)鐵路行車安全改善六年計畫(斗南站跨站式站房新建工程)。</p> <p>(三)鐵路行車安全改善六年計畫(配合 96 芯光纜-石榴、石龜及嘉北站列車接近警示燈新設工程)。</p> <p>(四)鐵路行車安全改善六年計畫(斗南站跨站式站房新建工程-行車調度無線電話部分)。</p> <p>(五)斗南跨站式站房新建工程號誌部分。</p> <p>(六)臺南電力段斗南站跨站式站房新建工程(電力部分)。</p> <p>(七)鐵路行車安全改善六年計畫-邊坡全生命周期維護管理(預警及維護管理系統統包工程)。</p> <p>(八)鐵路行車安全改善六年計畫(配合</p>	

	<p>96 芯光纜－三坑、五堵站列車接近警示燈新設工程)。</p> <p>(九)鐵路行車安全改善六年計畫(配合 96 芯光纜－汐科站列車接近警示燈新設工程)。</p> <p>(十)鐵路行車安全改善六年計畫(配合宜蘭工務段轄內八堵～蘇澳間鋼軌及道岔更新工程)。</p> <p>(十一)鐵路行車安全改善六年計畫－配合宜蘭線貢寮～福隆間第三雙溪橋及新社橋改建工程(號誌部份)。</p> <p>(十二)鐵路行車安全改善六年計畫(配合 96 芯光纜－牡丹站列車接近警示燈新設工程)。</p> <p>(十三)鐵路行車安全改善六年計畫－配合宜蘭線雙溪～福隆間第一、二、三雙溪橋及新社橋改建(ATP設備軟硬體修改及安裝工程)。</p> <p>(十四)鐵路行車安全改善六年計畫－配合宜蘭線貢寮～福隆間第三雙溪橋及新社橋改建工程(電訊部份)。</p>	
110/06/07	<p>一、鐵道局 110 年 6 月 7 日鐵道工字第 1103402026 號函同意復工 9 件，累計同意復工 177 件，如下：</p> <p>(一)鐵路行車安全改善六年計畫(抽換道岔及鋼軌號誌配合工程)。</p> <p>(二)鐵路行車安全改善六年計畫(配合 96 芯光纜－浮洲、南樹林、山佳等站列車接近警示燈新設工程)。</p> <p>(三)鐵路行車安全改善六年計畫(配合 96 芯光纜－內壢、埔心站列車接近警示新設工程)。</p> <p>(四)鐵路行車安全改善六年計畫-嘉工段轄內月台提高工程(花壇、大村、永靖等 3 站後續工程)。</p> <p>(五)鐵路行車安全改善六年計畫－員</p>	

	<p>林站、田中站、斗六站、大林站、民雄站等5站電梯增建及電扶梯更新工程。</p> <p>(六)鐵路行車安全改善六年計畫(永靖站無障礙電梯新建工程)。</p> <p>(七)鐵路行車安全改善六年計畫-花工段轄內月台提高工程(崇德、景美2站)。</p> <p>(八)花蓮工務段北迴線暨台東線鳳林隧道5公尺標製作及安裝工程。</p> <p>(九)鐵路行車安全改善六年計畫-東工段轄內月台提高工程第1標(三民等4站)。</p>	
110/06/04	<p>一、鐵道局 110 年 6 月 4 日鐵道工字第 1103401980 號函、第 1103401989 號函及第 1103401993 號函同意復工 15 件，累計同意復工 168 件，如下：</p> <p>(一)臺鐵電務智慧化提升計畫(彰化電力段變電站一對一控制系統建築主體強化工程)。</p> <p>(二)臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程-追分車站旅運設施工程。</p> <p>(三)臺鐵電務智慧化提升計畫(竹南~臺南間山海線號誌機改善工程)。</p> <p>(四)臺鐵電務智慧化提升計畫(96 芯光纜第二環佈放工程)。</p> <p>(五)臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程(周邊路線改善通訊部分)。</p> <p>(六)臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程(周邊路線改善號誌配合部分)。</p> <p>(七)臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程(號誌 ATP 部分)。</p> <p>(八)臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程(號誌電子聯鎖部分)。</p> <p>(九)臺鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程(號誌電子聯鎖、CTC、TID 部分)。</p>	

	<p>(十) 110 年度中工段轄內苗栗區潛在高風險脆弱路段軌道強化工程。</p> <p>(十一) 110 年度中工段彰工所轄內換碴工程。</p> <p>(十二) 鐵路行車安全改善六年計畫(永靖站無障礙電梯新建工程-機電部分)。</p> <p>(十三) 平交道大型方向指示器增設、閃光燈雙面化及緊急按鈕改善工程。</p> <p>(十四) 代辦社頭鄉公所雙義路平交道拓寬工程-號誌部份。</p> <p>(十五) 鐵路行車安全改善六年計畫(宜蘭工務段轄區小半徑曲線強化工程)</p>	
110/6/03	<p>一、鐵道局 110 年 6 月 3 日鐵道工字第 1103401954 號函及第 1103401974 號函同意復工 11 件，累計同意復工 153 件，如下：</p> <p>(一) 臺鐵集集支線基礎設施改善計畫-集集線車埕站增設月台暨軌道強度提升工程。</p> <p>(二) 臺鐵集集支線基礎設施改善計畫(集集線及周邊各平交道改善工程)。</p> <p>(三) 臺鐵集集支線基礎設施改善計畫-集集線及周邊抽換鋼軌暨護軌更新工程。</p> <p>(四) 臺鐵集集支線基礎設施改善計畫-集集線及周邊抽換道碴工程。</p> <p>(五) 臺鐵集集支線基礎設施改善計畫-集集線及周邊各站場軌道強度提升暨線形改善工程。</p> <p>(六) 臺鐵集集支線基礎設施改善計畫-集集線周邊道床改善工程。</p> <p>(七) 臺鐵集集支線基礎設施改善計畫-通訊纜線及管道防護工程。</p> <p>(八) 臺鐵集集支線基礎設施改善計畫-集集及周邊軌道號誌配合工程。</p>	

	<p>(九)臺鐵集集支線基礎設施改善計畫-集集線穿越平交道地下電纜徑路建置工程。</p> <p>(十)鐵路行車安全改善六年計畫-宜蘭線 K23+391~729 隔音牆工程。</p> <p>(十一)鐵路行車安全改善六年計畫-宜工段轄內月台提高工程(牡丹站)。</p>	
110/6/02	<p>一、鐵道局 110 年 6 月 2 日道工字第 1103401942 號函、第 1103401951 號函及第 1103401951 號函同意復工 21 件，累計同意復工 142 件，如下：</p> <p>(一)內灣線中豐公路平交道軌道更新工程。</p> <p>(二)桃園工務分駐所轄內平交道 AC 路面平整度改善工程。</p> <p>(三)代辦新竹市政府配合新竹燈會新竹站平面通道工程。</p> <p>(四)鐵路行車安全改善六年計畫(臺北工務段轄區小半徑曲線強化工程)。</p> <p>(五)鐵路行車安全改善六年計畫(臺北工務段轄內抽換 50kg-NPC 枕型道岔工程)。</p> <p>(六)臺鐵電務智慧化提升計畫(臺北電務段轄區內 ATP 地上感應子調整改善工程)。</p> <p>(七)109 年度汐止-蘇澳間電動轉轍器維修保養工程。</p> <p>(八)臺鐵電務智慧化提升計畫(台北電力段隧道段導電軌裝設統包工程)。</p> <p>(九)臺鐵電務智慧化提升計畫(臺北電力段電車線設備改善工程)。</p> <p>(十)二年期車站電梯、電扶梯更新工程(109-110)。</p> <p>(十一)宜蘭線 K12+233 邊坡滑落搶修工程。</p>	

	<p>(十二)109 年宜蘭工務段轄內隧道補強及防漏修繕工程。</p> <p>(十三)鐵路行車安全改善六年計畫(宜蘭線第三雙溪及新社橋改建工程—電力配合部分)。</p> <p>(十四)鐵路行車安全改善六年計畫-嘉工段轄內月台提高工程(林內、新市站)。</p> <p>(十五)鐵路行車安全改善六年計畫(歸來、麟洛、西勢及竹田等 4 站軌道降道工程)。</p> <p>(十六)新左營站月台建築界線改善等工程。</p> <p>(十七)鐵路行車安全改善六年計畫—牛埔溪橋改建工程(土建部分)。</p> <p>(十八)鐵路行車安全改善六年計畫(配合 96 芯光纜-水上、南靖及後壁站列車接近警示燈新設工程)。</p> <p>(十九)臺鐵電務智慧化提升計畫(林鳳營間橋樑改建工程號誌部分)。</p> <p>(二十)臺鐵電務智慧化提升計畫(林鳳營間橋樑改建工程 ATP 部分)。</p> <p>(二十一)高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫-周邊軌道強化號誌配合工程。</p>	
110/06/01	<p>針對臨軌工程，完成雇用保全人員進駐工地執行進出管制，並於工區出入門設監視器，管制工地進出人員、機具。</p>	
110/5/31	<p>一、鐵道局 110 年 5 月 31 日鐵道工字第 1103401920 號函、第 1103401924 號函、第 1103401928 號函及第 1103401929 號函，同意復工 35 件，累計同意復工 121 件，如下：</p> <p>(一)鐵路行車安全改善六年計畫(臺中線苗栗南勢 K145+267~K145+547 護岸基礎補強及新設工程)。</p> <p>(二)鐵路行車安全改善六年計畫-中工段轄內大肚站月台提高工程。</p>	

	<p>(三)鐵路行車安全改善六年計畫-中工段轄內苗栗站月台提高工程。</p> <p>(四)鐵路行車安全改善六年計畫-中工段轄內后里站月台提高工程。</p> <p>(五)鐵路行車安全改善六年計畫大肚站新建電梯工程。</p> <p>(六)鐵路行車安全改善六年計畫(臺中工務段轄內日南站新建電梯工程)。</p> <p>(七)鐵路行車安全改善六年計畫(烏日站無障礙電梯新建工程)。</p> <p>(八)鐵路行車安全改善六年計畫(縱貫線山腳排水橋改建工程)。</p> <p>(九)鐵路行車安全改善六年計畫-號誌繼電器室裝修工程(海線談文~彰化等13站)。</p> <p>(十)「第一八堡圳橋後續改建工程」、「鐵路行車安全改善六年計畫(第一民雄橋、泰安橋及東勢湖橋改建工程)」及「代辦嘉義市政府番仔溝橋後續改建工程」等3工程併標採購案。</p> <p>(十一)鐵路行車安全改善六年計畫-嘉工段轄內月台提高工程(社頭、民雄站)。</p> <p>(十二)鐵路行車安全改善六年計畫-嘉工段轄內月台提高工程(永康站)。</p> <p>(十三)鐵路行車安全改善六年計畫-高工段轄內月台提高工程-第1標(大湖、路竹站等2站)。</p> <p>(十四)二層行溪橋南端東側新建維修道路工程。</p> <p>(十五)代辦鐵道局南工處「屏潮計畫小運轉線 0K+700~1K+000 及屏東線 25K+800~38K+000 擋渣牆加高工程」。</p> <p>(十六)高雄機廠遷建潮州及原有廠址</p>	
--	--	--

	<p>開發計畫一周邊軌道強化工程。</p> <p>(十七)高雄機廠遷建潮州及原有廠址 開發計畫-周邊路線改善工程。</p> <p>(十八)鐵路行車安全改善六年計畫(第一 民雄橋、泰安橋及東勢湖橋改建 工程-通訊部分)。</p> <p>(十九)鐵路行車安全改善六年計畫(溫 厝廬溪橋改建工程-電力部分)。</p> <p>(二十)臺鐵電務智慧化提升計畫(臺南 電力段電車線系統改善工程)。</p> <p>(二十一)鐵路行車安全改善六年計畫 (牛埔溪橋改建工程-ATP部 分)。</p> <p>(二十二)鐵路行車安全改善六年計畫 (臺北工務段轄內三件地錨邊坡 改善工程)。</p> <p>(二十三)鐵路行車安全改善六年計畫 -北工段轄內月台鋪設警示磚工 程(三坑、五堵及汐科站)。</p> <p>(二十四)新竹機務段洗車線新設電車 線設備工程。</p> <p>(二十五)鐵路行車安全改善六年計畫 (溫厝廬溪橋改建工程)。</p> <p>(二十六)八堵站一至三月台雨棚修繕 工程。</p> <p>(二十七)鐵路行車安全改善六年計畫- 暖暖街平交道周邊隔音牆新建工 程。</p> <p>(二十八)鐵路行車安全改善六年計畫- 宜工段轄內月台延長工程(暖暖及 瑞芳站)。</p> <p>(二十九)鐵路行車安全改善六年計畫 (白沙屯列車自動防護系統(ATP) 改善工程)。</p> <p>(三十)鐵路行車安全改善六年計畫(縱 貫線山腳排水橋改善工程-通訊 纜線及管道部分)。</p> <p>(三十一)鐵路行車安全改善六年計畫</p>	
--	--	--

	<p>(沙鹿~龍井間山腳排水鐵路橋改建工程—號誌部分)。</p> <p>(三十二)鐵路行車安全改善六年計畫 (山腳排水鐵路橋改建工程-ATP 部分)。</p> <p>(三十三)八堵~花蓮間及西部幹線(崎頂—大橋)95mm²主吊線更新工程。</p> <p>(三十四)鐵路行車安全改善六年計畫 (縱貫線山腳排水橋改建-龍井站內電力配合工程)。</p> <p>(三十五)臺鐵電務智慧化提升計畫(彰化電力段電車線設備改善工程)。</p>	
110/5/28	<p>一、鐵道局 110 年 5 月 28 日鐵道工字第 1103401893 號函、第 1103401906 號函、第 1103401910 號函、第 1103401911 號函及同意復工 18 件，累計同意復工 86 件，如下：</p> <p>(一)鐵路行車安全改善六年計畫(宜蘭線 K30+691 及 K47+672 地錨邊坡改善工程)。</p> <p>(二)鐵路行車安全改善六年計畫(北迴線 K0+915 及 K34+708 地錨邊坡改善工程)。</p> <p>(三)鐵路行車安全改善六年計畫—北工段轄內月台提高工程(新豐及北新竹站)。</p> <p>(四)鐵路行車安全改善六年計畫—北工段轄內月台提高工程(竹北站)。</p> <p>(五)鐵路行車安全改善六年計畫—北工段轄內月台提高工程-第 3 標(三姓橋及香山站)。</p> <p>(六)臺北工務段第二大崙崁溪橋安全欄杆整建工程。</p> <p>(七)鐵路行車安全改善六年計畫-花蓮工務段轄內抽換 50kg-NPC 枕型道岔工程。</p> <p>(八)鐵路行車安全改善六年計畫-花工段轄內月台提高工程第 3 標(南平</p>	

	<p>站)。</p> <p>(九)鐵路行車安全改善六年計畫(臺東工務段轄內抽換 50KG-NPC 枕型道岔工程)。</p> <p>(十)鐵路行車安全改善六年計畫(配合工務抽換鋼軌、道岔工程-花蓮電務段配合部分)。</p> <p>(十一)臺鐵電務智慧化提升計畫(花蓮電力段中性區間直流設備更新工程)。</p> <p>(十二)臺鐵電務智慧化提升計畫(花蓮電力段電車線設備改善工程)。</p> <p>(十三)鐵路行車安全改善六年計畫(宜蘭工務段轄內抽換 50Kg-N PC 枕型道岔工程)。</p> <p>(十四)鐵路行車安全改善六年計畫-宜工段轄內月台提高工程(石城站)。</p> <p>(十五)鐵路行車安全改善六年計畫-宜工段轄內月台提高工程(四城站)。</p> <p>(十六)鐵路行車安全改善六年計畫-宜工段轄內月台提高工程(二結站)。</p> <p>(十七)鐵路行車安全改善六年計畫(龜山站無障礙電梯新建工程)。</p> <p>(十八)110 年宜蘭線大溪隧道 K43+450~530 處頂拱補強工程。</p>	
110/5/27	<p>一、鐵道局 110 年 5 月 27 日鐵道工字第 1103401864 號函同意復工 6 件，累計同意復工 68 件，如下：</p> <p>(一)鐵路行車安全改善六年計畫(下七結橋、淇武蘭川橋、二結排水箱涵及四結溪橋改建工程-通訊部分)。</p> <p>(二)鐵路行車安全改善六年計畫(配合 96 芯光纜-石城、大里、大溪、龜山、外澳站列車接近警示燈新設工</p>	

	<p>程)。</p> <p>(三)鐵路行車安全改善六年計畫(配合96芯光纜—頂埔、四城、二結等站列車接近警示燈新設工程)。</p> <p>(四)代辦宜蘭縣政府『二結連絡道新闢工程(都內段)—地下化穿越鐵路K78+410處』—電務(號誌配合部分)。</p> <p>(五)代辦宜蘭縣政府『二結聯絡道新闢工程(都內段)—地下化穿越鐵路K78+410處』—電務(平交道設施移設及纜線移設)電訊配合部分。</p> <p>(六)臺鐵電務智慧化提升計畫(宜蘭電力段電車線設備改善工程)。</p>	
110/05/21	<p>一、完成臨軌工程臺東線山里鹿野邊坡工程鋼軌樁及鋼軌橫向連結等相關安全防護措施，並設置紐澤西護欄加強防護，以防止異物入侵。</p> <p>二、鐵道局110年5月21日鐵道工字第1103401804號函同意復工2件，累計同意復工62件，如下：</p> <p>(一)鐵路行車安全改善六年計畫(宜蘭線福隆石城K32+234~K32+900地錨邊坡改善工程)。</p> <p>(二)鐵路行車安全改善六年計畫—宜蘭線第三雙溪及新社橋改建工程。</p>	
110/05/20	<p>一、完成臨軌工程宜蘭線K32+234~K32+900福隆石城邊坡工程，完成加設鋼管護欄、鋼軌樁及C型鋼橫向連結設施施作，以防止異物入侵。</p> <p>二、鐵道局110年5月20日鐵道營字第1103501331號函同意復工60件如下：</p> <p>(一)鐵路行車安全改善六年計畫—北工段轄內月台提高工程(浮洲、南樹林、山佳等3站)。</p> <p>(二)鐵路行車安全改善六年計畫—北</p>	

	<p>工段轄內月台提高工程(百福站)。</p> <p>(三)110 年度桃園工務分駐所道班房舍整修工程。</p> <p>(四)縱貫線赤牛欄(東、西線)鐵路橋配合黃屋庄溪斷面拓寬改建工程。</p> <p>(五)鐵路行車安全改善六年計畫一號誌繼電器室新建工程(埔心、楊梅、富岡等站)。</p> <p>(六)鐵路行車安全改善六年計畫一號誌繼電器室新建工程(五堵、樹客場、樹林、山佳、鶯歌等站)。</p> <p>(七)臺鐵電務智慧化提升計畫(配合 96 芯光纜—北湖、竹北站月台列車接近警示燈改善工程)。</p> <p>(八)109 年度竹南—蘇澳間號誌設備油漆保養工程。</p> <p>(九)臺鐵電務智慧化提升計畫(基隆～崎頂間電車線設備系統更新工程)。</p> <p>(十)臺鐵電務智慧化提升計畫(環島光纖傳輸網路系統更新工程)。</p> <p>(十一)108 年度電(扶)梯更新工程。</p> <p>(十二)鐵路行車安全改善六年計畫一縱貫線下三叉河橋底版補強修復統包工程。</p> <p>(十三)鐵路行車安全改善六年計畫(臺中工務段轄內軌道強化工程)。</p> <p>(十四)110 年度中工段甲工所轄內路線安全改善工程。</p> <p>(十五)臺中港區 4 號碼頭鋪軌工程。</p> <p>(十六)泰安車站電梯間改善工程。</p> <p>(十七)中工段現場工作環境改善工程(追分道班)。</p> <p>(十八)鐵路行車安全改善六年計畫(臺鐵全線圍牆圍籬新設工程)—嘉工段第二期工程。</p> <p>(十九)鐵路行車安全改善六年計畫(烏日站無障礙電梯新建工程—機</p>	
--	--	--

	<p>電部分)。</p> <p>(二十)鐵路行車安全改善六年計畫(日南 站無障礙電梯新建工程—機電部分)。</p> <p>(二十一)鐵路行車安全改善六年計畫 (縱貫線山腳排水鐵路橋改建工程—行車 調度無線電話部分)。</p> <p>(二十二)臺鐵成功追分段鐵路雙軌化 新建工程(電力發包部分)。</p> <p>(二十三)代辦鐵道局「嘉義市區鐵路高 架化計畫」-嘉義站軍運設施遷移至斗南 站工程。</p> <p>(二十四)林內及善化道班房整修工程。</p> <p>(二十五)鐵路行車安全改善六年計畫- 高工段轄內月台提高工程(楠梓站)。</p> <p>(二十六)鐵路行車安全改善六年計畫- 後庄站電梯工程。</p> <p>(二十七)鐵路行車安全改善六年計畫 (臺南車站古蹟安全提升再利用工程)。</p> <p>(二十八)代辦高雄市政府楠梓區後勁 溪縱貫線 K391+455.6 後紅溪橋北護岸 改建工程-主體工程部份。</p> <p>(二十九)高屏溪大橋欄杆改建工程(高 灘地區段)。</p> <p>(三十)鐵路行車安全改善六年計畫(第 一民雄橋、泰安橋及東勢湖橋改建工程— 電力部分)。</p> <p>(三十一)鐵路行車安全改善六年計畫 (平交道遠端監視傳輸光纖化工程)。</p> <p>(三十二)109 年度達利斯計軸維護保養 工程。</p> <p>(三十三)鐵路行車安全改善六年計畫 (牛埔溪橋改建工程—號誌</p>	
--	--	--

	<p>部分)。</p> <p>(三十四)高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫—CL241-1 標電子聯鎖系統增修工程。</p> <p>(三十五)高雄機廠遷建潮州及原有廠址開發計畫—CL131 標檢修設備工程。</p> <p>(三十六)鐵路行車安全改善六年計畫(平溪線平溪菁桐間 K11+400~K11+650 地錨邊坡改善工程)。</p> <p>(三十七)鐵路行車安全改善六年計畫(牡丹站無障礙及相關設施改善工程)。</p> <p>(三十八)鐵路行車安全改善六年計畫(下七結橋、淇武蘭川橋、二結排水箱涵及四結溪橋改建工程)。</p> <p>(三十九)宜蘭線 K12+233 西正線邊坡緊急搶修工程。</p> <p>(四十)宜蘭線瑞芳~猴硐間(K12+233 處)西正線邊坡坍方緊急搶修工程。</p> <p>(四十一)宜蘭工務段瑞芳分駐所轄內四腳亭道班房及倉庫修建工程。</p> <p>(四十二)110 年宜蘭工務段轄內橋梁耐震耐洪補強工程。</p> <p>(四十三)北迴貨場道路與污染防治改善工程。</p> <p>(四十四)鐵路行車安全改善六年計畫—宜蘭線第一、二雙溪橋改建工程。</p> <p>(四十五)鐵路行車安全改善六年計畫—橋梁耐震耐洪補強(花工段)第二期工程。</p> <p>(四十六)鐵路行車安全改善六年計畫(北迴線 K11+900~K56+</p>	
--	--	--

	<p>500 間直結式軌道防震箱墊片更新工程)。</p> <p>(四十七)花蓮機務段柴電車庫軌道及庫外線道岔整修工程。</p> <p>(四十八)代辦鐵道局東工處「花東線鐵路整體服務效能提升計畫」—花東線車站後續改善工程(花工段)。</p> <p>(四十九)109 年度花蓮工務段道班房舍整修工程。</p> <p>(五十)鐵路行車安全改善六年計畫-橋梁耐震耐洪補強工程(台東工務段轄管橋梁增設防落裝置工程)。</p> <p>(五十一)臺東工務段轄管南迴線橋梁增設工作步道工程。</p> <p>(五十二)臺東工務段南迴線各道班房舍環境整建工程(大武道班)。</p> <p>(五十三)臺東工務段臺東線道班房舍環境改善整建工程(池上、關山、瑞源、鹿野道班)。</p> <p>(五十四)臺東工務段南迴線各道班房舍環境整建工程(臺東道班)。</p> <p>(五十五)臺東工務段南迴線各道班房舍環境整建工程(金崙、瀧溪道班)。</p> <p>(五十六)臺東工務段南迴線各道班房舍環境整建工程(太麻里、知本道班)。</p> <p>(五十七)代辦宜蘭縣政府『二結連絡道新闢工程—地下化穿越鐵路 K78+410 處』—電務(ATP 設備軟硬體修改及安裝部分)。</p> <p>(五十八)臺鐵電務智慧化提升計畫(配合區域網路光纖化—中里站電訊及監視系統工程)。</p> <p>(五十九)鐵路行車安全改善六年計畫</p>	
--	--	--

	<p>(南平~萬榮間電子聯鎖系統新建暨汰換工程)。</p> <p>(六十)鐵路行車安全改善六年計畫(南平~萬榮間列車自動防護系統修改暨編碼箱安裝工程)。</p>	
110/05/14	完成臨軌工程縱貫線 K97+050 新豐南邊坡打設鋼軌樁，以防止異物入侵。	
110/05/07	發布「臨軌工程施工安全管制規定」，明訂工區門禁管制措施，強化工地安全管理。臨軌工程施工人員攜帶行車調度無線電，遇有危安情形立即通知列車慢行或停車，並全面完成工程告示牌宣導緊急通報專線電話 0800-800-333。	
110/04/28	頒布「交通部臺灣鐵路管理局橫向聯繫小組及協調中心運作要點」及「交通部臺灣鐵路管理局橫向聯繫小組及協調中心標準作業程序」加強管理及聯繫。	
110/04/25	臨軌工程全面停工辦理工區安全防護檢查，並針對承攬廠商進行「行車安全觀念講習」課程，加強承攬施工人員行車安全觀念。	
110/04/16	終止東新營造有限公司承攬本局「鐵路行車安全改善六年計畫(北迴線 K51+170~500 山側邊坡安全防護設施工程)」工程契約。	
110/04/15	針對臨軌工程全面檢視及加強施作邊坡防護、防止異物入侵，北迴線 K51+170~500(清水隧道)明隧道路段完成臨軌側及施工便道之鋼軌樁打設。	