
0402臺鐵408次太魯閣號事故陸上重大交通事故災害 
第16次會議紀錄 

 

壹、 時間：110年04月09日(星期五)下午14時30分 

貳、 地點：臺鐵局緊急應變中心(4042室) 

參、 主持人：黃專門委員士弦 

肆、 與會人員：如簽到表 

伍、 會議結論：                                記錄：林天祝  

一、 更新人員送醫情形最新數據： 

(一) 受傷人數資料如下：218人均已送醫(包含2名日本人、1名大

陸人、1名澳洲人) (出院184人，送醫急救後死亡2人)。 

(二) 目前住院中32人(含1人在加護病房)。 

(三) 住院者分別為： 

1. 國軍花蓮醫院5人、花蓮慈濟醫院11人 

2. 花蓮門諾醫院3人、部立花蓮醫院1人 

3. 亞東醫院1人、新光醫院1人、部立台東醫院3人、敏盛醫

院4人。 

4. 聯新醫院2人、林口長庚1人。 

二、 更新臺鐵對傷亡人員服務內容：死亡慰問金10萬元已發放45

人，補償金250萬已發放6人，受傷慰問金5000元已發放103

人，交通及住宿已提供168人次服務。 

三、 旅客行李資料更新：旅客行李於現場集中保管，408次旅客遺

留現場行李物品計570件，已領走246件，剩餘324件。 

四、 東正線預估搶通時間： 

(一) 事故車輛拖離處理：6天(4/2-4/7 02:30完成) 

(二) 軌道修護：2天(4/8-4/9 03:20完成) 

(三) 電車線及導電軌修復：1天(預計4/9完成) 

(四) 另請台灣世曦公司及土木技師公會進行隧道結構安全檢

測，預計4/16完成檢測報告，並提出具體建議，在確保

隧道結構安全後才會通車。 

 

陸、 散會：15時00分 


